C-ILAN 22-ago-2016

http://coffelam.com.co **TALLER SENA**

Miguel Laguna, Miguel Cortes, Jose Luis Avila, Yesid Amaya, Carlos Bello Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-abr-2016 - 26-jul-2017

Progreso 16% Tarea 26 Recursos

produccion del cafe

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
PLANIFICACION	11/04/16	15/06/16
delimitación del ámbito del proyecto	11/04/16	29/04/16
estudio de viabilidad	2/05/16	20/05/16
analisis de riesgos	23/05/16	10/06/16
estimación	25/05/16	15/06/16
planificación temporal y asignación de recursos	26/05/16	15/06/16
ANALISIS	16/06/16	25/08/16
tecnicas de elicitación de requerimientos	16/06/16	6/07/16
herramientas de modelado de sistemas	6/07/16	28/07/16
metodologia de ánalisis de requerimientos	28/07/16	25/08/16
DISEÑO	26/08/16	14/10/16
arquitecturas multicapa	26/08/16	20/09/16
notas acerca del diseño de las aplicaciones	20/09/16	14/10/16
IMPLEMENTACIÓN	17/10/16	27/12/16
PRUEBAS	28/12/16	10/03/17
pruebas de unidad	28/12/16	6/01/17
pruebas de integración	9/01/17	20/01/17
pruebas alfa	23/01/17	30/01/17
pruebas beta	1/02/17	20/02/17
test de aceptación	21/02/17	2/03/17
revisiones	1/03/17	10/03/17
INSTALACIÓN /DESPLIEGUE	13/03/17	16/05/17
USO Y MANTENIMIENTO	17/05/17	25/07/17
matenimiento correctivo	17/05/17	8/06/17
mantenimiento adaptivo	8/06/17	30/06/17
mantenimiento perfectivo	3/07/17	25/07/17

C-ILAN 22-ago-2016


3

Recursos

Nombre	Función
Miguel Laguna	Encargado del proyecto
Miguel Cortes	Encargado del proyecto
Jose Luis Avila	Encargado del proyecto
Yesid Amaya	Encargado del proyecto
Carlos Bello	Encargado del proyecto

C-ILAN 22-ago-2016

Diagrama de Gantt



C-ILAN 22-ago-2016 5

Diagrama de recursos

GANTT. project		2016	.016									2017	2017						
Nombre	Función	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	
	Encargado del proyecto																		
Miguel Cortes	Encargado del proyecto																		
	Encargado del proyecto																		
	Encargado del proyecto																		
⊕ Carlos Bello	Encargado del proyecto																		