COFFEE ONLINE 20-feb-2017

TALLER SENA http://coffeeonline.com.co

Encargado del proyecto Yesid Amaya

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-abr-2016 - 26-jul-2017

Progreso 72%
Tarea 29
Recursos 4

produccion del cafe

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
PLANIFICACION	11/04/16	15/06/16
Delimitación del ámbito del proyecto	11/04/16	29/04/16
Estudio de viabilidad	2/05/16	20/05/16
Analisis de riesgos	23/05/16	10/06/16
Estimación	25/05/16	15/06/16
Planificación temporal y asignación de recursos	26/05/16	15/06/16
ANALISIS	16/06/16	25/08/16
Tecnicas de elicitación de requerimientos	16/06/16	6/07/16
Herramientas de modelado de sistemas	6/07/16	28/07/16
Metodologia de ánalisis de requerimientos	28/07/16	25/08/16
DISEÑO	26/08/16	14/10/16
Arquitecturas multicapa	26/08/16	20/09/16
Notas acerca del diseño de las aplicaciones	20/09/16	14/10/16
IMPLEMENTACIÓN	17/10/16	27/12/16
Codificacion	17/10/16	21/11/16
Depuracion	22/11/16	27/12/16
PRUEBAS	28/12/16	10/03/17
Pruebas de unidad	28/12/16	6/01/17
Pruebas de integración	9/01/17	20/01/17
Pruebas alfa	23/01/17	30/01/17
Pruebas beta	1/02/17	20/02/17
Test de aceptación	21/02/17	2/03/17
Revisiones	1/03/17	10/03/17
INSTALACIÓN /DESPLIEGUE	13/03/17	16/05/17
Pruebas finales	13/03/17	16/05/17
USO Y MANTENIMIENTO	17/05/17	25/07/17
Matenimiento correctivo	17/05/17	8/06/17
Mantenimiento adaptivo	8/06/17	30/06/17
Mantenimiento perfectivo	3/07/17	25/07/17


COFFEE ONLINE 20-feb-2017

3

Recursos

Nombre	Función
Miguel Cortes	Desarrollador
Jose Luis Avila	Analista
Yesid Amaya	Encargado del proyecto
Carlos Bello	Diseñador

Diagrama de Gantt



4

COFFEE ONLINE 20-feb-2017

5

Diagrama de recursos

GANTT. project		2016							2017							
project			I	Total I				distantant	T	f.1			T	I		T
Nombre	Función	mayo mayo	junio	julio	agosto septi	embre octubre	e noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto
Miguel Cortes	Desarrollador															
	Analista															
Yesid Amaya	Encargado del proyecto															
 Carlos Bello 	Diseñador															